
Id. Nazwa zadania Poprzedniki

1 Budowa Centrum
2 Zadanie - dokumentacja projektowa
3 prace przedprojektowe
4 przygotowanie harmonogramu prac projektowych 

5 przygotowanie i uzgodnienie szczegółowego harmonogramu robót i opisu prowadzenia prac

6 zapoznanie przez odpowiednią komórkę BHP z zagroŜeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia występującymi na terenie PKP SKM

7 weryfikacja inwentaryzacji budynku oraz istniejącej infrastruktury 6

8 wykonanie niezbędnych opinii, badań i ekspertyz technicznych 

9 opracowanie i złoŜenie wniosku wraz z załącznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej

10 uzyskanie warunków o podłączeniu mediów

11 uzyskanie kompletu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 

12 pozyskanie mapy do celów projektowych 

13 opracowanie koncepcji 3
14 pozyskanie warunków

15 opracowanie i uzgodnienie „Ogólnej koncepcji teleinformatycznej”

16 opracowanie ekspertyzy dot. Ochrony PpoŜ, uzgodnienie w/w ekspertyzy z WKPSP,ew. uzyskanie odstępstwa

17 opracowanie charakterystyki energetycznej budynku

18 opracowanie orzeczenia technicznego o moŜliwości przebudowy

19 opracowanie koncepcji 15ZZ;14ZZ;16ZZ;17ZZ;18ZZ

20 uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym 19

21 opracowanie projektu budowlanego
22 prace projektowe pb 20

23 pozyskanie uzgodnień od gestorów sieci i innych podmiotów 22

24 pozyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpoŜarowych 22

25 uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiającym 22;23;24

26 opracowanie i złoŜenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem decyzji 25;9

27 opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji i BIOZ
28 prace projektowe pw 25

29 opracowanie STWIORB i BIOZ 28

30 sporządzenie harmonogramu i sposobu migracji istn.urządzeń sieciowych i serwerowych do nowej infrastruktury sieciowej 29

31 ocena ryzyka związanego z realizacją zadania 28

32 sporządzenie scenariusza rozwoju poŜaru i współpracy systemu SSP i SUG i uzgodnienie z Zamawiającym 28

33 zatwierdzenie projektu wykonawczego, specyfikacji i BIOZ z Zamawiającym 95;28;29;30;31;32

34 opracowanie przedmiarów i kosztorysów
35 prace przedmiarowe i kosztorysowe 33

36 uzgodnienia Zamawiającego (w trakcie realizacji prac i na koniec) 35

37 odbiór dokumentacji projektowej 33;36;26

38 Zadanie - wykonanie zamierzenia budowlanego (budyne k dworca+peron Gdynia Gł)
39 powiadomienie o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych 37

40 przekazanie placu budowy 33;39;5

41 montaŜ tablicy promocyjnej 40
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42 wykonanie prac budowlanych w budynku 37;40;41

43 wykonanie robót na peronie Gdynia Główna i w otoczeniu budynku 37;40

44 wyposaŜenie budynku 37;40

45 wykonanie systemów teletechnicznych z uruchomieniem  w budynku dworca i na peronie Gdynia Główna
46 system Sygnalizacji Włamania i Napadu
47 realizacja systemu SWiN 40

48 optymalizacja SWiN 47

49 instruktaŜ system SWiN i KD 48

50 odbiór techniczny SWiN 49

51 system Kontroli Dost ępu
52 realizacja KD 40

53 optymalizacja KD 52

54 instruktaŜ system SWiN i KD 53

55 odbiór techniczny KD 54

56 system telewizji dozorowej CCTV
57 realizacja CCTV 40

58 optymalizacja CCTV 57

59 instruktaŜ system CCTV 58

60 odbiór techniczny CCTV 59

61 system Urz ądzeń aktywnych sieci LAN
62 realizacja LAN 40

63 optymalizacja LAN 62

64 instruktaŜ konfiguracja urządzeń sieciowych 63

65 odbiór techniczny LAN 64

66 system Sygnalizacji Po Ŝaru i Stałych Urz ądzeń Gaśniczych
67 realizacja SPiSUG 40

68 optymalizacja SPiSUG 67

69 instruktaŜ system SSP i SUG 68

70 odbiór techniczny SPiSUG 69

71 system Zintegrowanego Systemu Informacji Pasa Ŝerskiej
72 realizacja ZSIP 40

73 optymalizacja ZSIP 72

74 instruktaŜ system nagłośnienia peronów 73

75 odbiór techniczny ZSIP 74

76 system Diagnostyki
77 realizacja systemu Diagnostyki 40

78 optymalizacja systemu Diagnostyki 77

79 instruktaŜ system Diagnostyki 78

80 odbiór techniczny systemu Diagnostyki 79

81 ściana wizyjna z oprogramowaniem
82 realizacja ściana wizyjna 40
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83 optymalizacja ściana wizyjna 82

84 instruktaŜ ściana wizyjna 83

85 odbiór techniczny ściana wizyjna 84

86 VoIP
87 realizacja VoIP 40

88 optymalizacja VoIP 87

89 odbiór techniczny VoIP 88

90 opracowanie dokumentacji powykonawczej 42;43;44;45

91 zgłoszenie zakończenia robót 98

92 uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie 91

93 odbiór końcowy prac objętych pozwoleniem na budowę (budynku dworca i peronu) 92;90

94 Zadanie - PSIM
95 przeprowadzenie i przejście przedwdroŜeniowego testu PSIM 15

96 uruchomienie PSIM i integracja systemów 95;37

97 instruktaŜ system PSIM 96

98 odbiór techniczny PSIM 97;50;55;60;65;70;75;80;85;89

99 optymalizacja PSIM (3 miesiące) 98

100 Zadanie - Perony
101 Gdynia Redłowo
102 wykonanie dokumentacji Gdynia Redłowo 15

103 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Redłowo 102

104 odbiór końcowy peronu Gdynia Redłowo 103

105 Gdynia Orłowo
106 wykonanie dokumentacji Gdynia Orłowo 15

107 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Orłowo 106

108 odbiór końcowy peronu Gdynia Orłowo 107

109 Gdynia Leszczynki
110 wykonanie dokumentacji Gdynia Leszczynki w trakcie prac modernizacyjnych

111 uzgodnienie dokumentacji Gdynia Leszczynki 110

112 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Leszczynki w trakcie prac modernizacyjnych 111

113 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Leszczynki 112;98

114 optymalizacja PSIM Gdynia Leszczynki 113

115 odbiór końcowy peronu Gdynia Leszczynki 114

116 Gdynia Grabówek
117 wykonanie dokumentacji Gdynia Grabówek w trakcie prac modernizacyjnych

118 uzgodnienie dokumentacji Gdynia Grabówek 117

119 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Grabówek w trakcie prac modernizacyjnych 118

120 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Grabówek 119;98

121 optymalizacja PSIM Gdynia Grabówek 120

122 odbiór końcowy peronu Gdynia Grabówek 121

123 Gdańsk Stocznia
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124 wykonanie dokumentacji Gdańsk Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych

125 uzgodnienie dokumentacji 124

126 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych 125

127 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Stocznia 126;98

128 optymalizacja PSIM Gdańsk Stocznia 127

129 odbiór końcowy peronu Gdańsk Stocznia 128

130 Gdynia Stocznia
131 wykonanie dokumentacji Gdynia Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych

132 uzgodnienie dokumentacji 131

133 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych 132

134 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Stocznia 133;98

135 optymalizacja PSIM Gdynia Stocznia 134

136 odbiór końcowy peronu Gdynia Stocznia 135

137 Gdańsk Śródmie ście
138 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Śródmieście od 04.2021 37

139 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Śródmieście 138;98

140 optymalizacja PSIM Gdańsk Śródmieście 139

141 odbiór końcowy peronu Gdańsk Śródmieście 140

142 Gdańsk Główny
143 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Główny od 04.2021 37

144 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Główny 143;98

145 optymalizacja PSIM Gdańsk Główny 144

146 odbiór końcowy peronu Gdańsk Główny 145

147 Gdańsk Politechnika
148 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Politechnika od 04.2021 37

149 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Politechnika 148;98

150 optymalizacja PSIM Gdańsk Politechnika 149

151 odbiór końcowy peronu Gdańsk Politechnika 150

152 Gdańsk Wrzeszcz
153 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Wrzeszcz od 04.2021 37

154 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Wrzeszcz 153;98

155 optymalizacja PSIM Gdańsk Wrzeszcz 154

156 odbiór końcowy peronu Gdańsk Wrzeszcz 155

157 Gdańsk śabianka AWFiS
158 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk śabianka AWFiS od 04.2021 37

159 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk śabianka AWFiS 158;98

160 optymalizacja PSIM Gdańsk śabianka AWFiS 159

161 odbiór końcowy peronu Gdańsk śabianka AWFiS 160

162 Sopot Wy ścigi
163 wyposaŜenie i uruchomienie Sopot Wyścigi od 04.2021 37

164 integracja i optymalizacja systemów Sopot Wyścigi 163;98
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165 optymalizacja PSIM Sopot Wyścigi 164

166 odbiór końcowy peronu Sopot Wyścigi 165

167 Sopot
168 wyposaŜenie i uruchomienie Sopot od 04.2021 37

169 integracja i optymalizacja systemów Sopot 168;98

170 optymalizacja PSIM Sopot 169

171 odbiór końcowy peronu Sopot 170

172 Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana
173 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana od 04.2021 37

174 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 173;98

175 optymalizacja PSIM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 174

176 odbiór końcowy peronu Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana 175

177 Gdańsk Zaspa
178 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Zaspa 37

179 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Zaspa 178;98

180 optymalizacja PSIM Gdańsk Zaspa 179

181 odbiór końcowy peronu Gdańsk Zaspa 180

182 Gdańsk Przymorze-Uniwersytet
183 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 37

184 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 183;98

185 optymalizacja PSIM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 184

186 odbiór końcowy peronu Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 185

187 Gdańsk Oliwa
188 wyposaŜenie i uruchomienie Gdańsk Oliwa 37

189 integracja i optymalizacja systemów Gdańsk Oliwa 188;98

190 optymalizacja PSIM Gdańsk Oliwa 189

191 odbiór końcowy peronu Gdańsk Oliwa 190

192 Sopot Kamienny Potok
193 wyposaŜenie i uruchomienie Sopot Kamienny Potok 37

194 integracja i optymalizacja systemów Sopot Kamienny Potok 193;98

195 optymalizacja PSIM Sopot Kamienny Potok 194

196 odbiór końcowy peronu Sopot Kamienny Potok 195

197 Gdynia Chylonia
198 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Chylonia 37

199 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Chylonia 198;98

200 optymalizacja PSIM Gdynia Chylonia 199

201 odbiór końcowy peronu Gdynia Chylonia 200

202 Rumia Janowo
203 wyposaŜenie i uruchomienie Rumia Janowo 37

204 integracja i optymalizacja systemów Rumia Janowo 203;98

205 optymalizacja PSIM Rumia Janowo 204
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206 odbiór końcowy peronu Rumia Janowo 205

207 Gdynia Cisowa
208 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Cisowa 37

209 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Cisowa 208;98

210 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa 209

211 odbiór końcowy peronu Gdynia Cisowa 210

212 Gdynia Cisowa Postojowa
213 wyposaŜenie i uruchomienie Gdynia Cisowa Postojowa 37

214 integracja i optymalizacja systemów Gdynia Cisowa Postojowa 213;98

215 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa Postojowa 214

216 odbiór końcowy peronu Gdynia Cisowa Postojowa 215

217 Odbiór końcowy inwestycji 100;94;38;2

Strona 6


