Id. o Nazwa zadania Poprzedniki
1 Budowa Centrum
2 Zadanie - dokumentacja projektowa
3 prace przedprojektowe
4 przygotowanie harmonogramu prac projektowych
5 przygotowanie i uzgodnienie szczeg6towego harmonogramu robét i opisu prowadzenia prac
6 zapoznanie przez odpowiednig komdrke BHP z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacymi na terenie PKP SKM
7 weryfikacja inwentaryzacji budynku oraz istniejacej infrastruktury 6
8 wykonanie niezbednych opinii, badan i ekspertyz technicznych
9 opracowanie i ztozenie wniosku wraz z zalgcznikami o wydanie decyzji lokalizacyjnej
10 uzyskanie warunkéw o podtgczeniu mediow
11 uzyskanie kompletu wypis6w i wyryséw z ewidencji gruntow
12 pozyskanie mapy do celéw projektowych
13 opracowanie koncepcji 3
14 pozyskanie warunkow
15 opracowanie i uzgodnienie ,,0g6Inej koncepcji teleinformatycznej”
16 opracowanie ekspertyzy dot. Ochrony Ppoz, uzgodnienie w/w ekspertyzy z WKPSP,ew. uzyskanie odstepstwa
17 opracowanie charakterystyki energetycznej budynku
18 opracowanie orzeczenia technicznego o mozliwosci przebudowy
19 opracowanie koncepcji 1577;1477;1627;1722;1827
20 uzgodnienie koncepcji z Zamawiajacym 19
21 opracowanie projektu budowlanego
22 prace projektowe pb 20
23 pozyskanie uzgodnien od gestoréw sieci i innych podmiotow 22
24 pozyskanie opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 22
25 uzgodnienie projektu budowlanego z Zamawiajacym 22;23;24
26 opracowanie i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe wraz z uzyskaniem decyzji 25;9
27 opracowanie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji i BIOZ
28 prace projektowe pw 25
29 opracowanie STWIORB i BIOZ 28
30 sporzadzenie harmonogramu i sposobu migracji istn.urzadzen sieciowych i serwerowych do nowej infrastruktury sieciowej 29
31 ocena ryzyka zwigzanego z realizacjg zadania 28
32 sporzadzenie scenariusza rozwoju pozaru i wspotpracy systemu SSP i SUG i uzgodnienie z Zamawiajacym 28
33 zatwierdzenie projektu wykonawczego, specyfikacji i BIOZ z Zamawiajgcym 95;28;29;30;31;32
34 opracowanie przedmiaréw i kosztorysow
35 prace przedmiarowe i kosztorysowe 33
36 uzgodnienia Zamawiajacego (w trakcie realizacji prac i na koniec) 35
37 | odbiér dokumentacji projektowej 33;36;26
38 Zadanie - wykonanie zamierzenia budowlanego (budyne  k dworca+peron Gdynia Gt)
39 powiadomienie o planowanym rozpoczeciu robét budowlanych 37
40 przekazanie placu budowy 33;39;5
41 montaz tablicy promocyjnej 40
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42 & wykonanie prac budowlanych w budynku 37;40;41
43 & wykonanie rob6t na peronie Gdynia Gtéwna i w otoczeniu budynku 37;40
44 | wyposazenie budynku 37;40
45 wykonanie systemow teletechnicznych z uruchomieniem w budynku dworca i na peronie Gdynia Gtéwna

46 system Sygnalizacji Wtamania i Napadu

a7 realizacja systemu SWiN 40
48 optymalizacja SWiN a7
49 instruktaz system SWiN i KD 48
50 | odbior techniczny SWiN 49
51 system Kontroli Dost epu

52 realizacja KD 40
53 optymalizacja KD 52
54 instruktaz system SWiN i KD 53
55 | odbior techniczny KD 54
56 system telewizji dozorowej CCTV

57 realizacja CCTV 40
58 optymalizacja CCTV 57
59 instruktaz system CCTV 58
60 | odbior techniczny CCTV 59
61 system Urz adzen aktywnych sieci LAN

62 realizacja LAN 40
63 optymalizacja LAN 62
64 instruktaz konfiguracja urzadzen sieciowych 63
65 | odbior techniczny LAN 64
66 system Sygnalizacji Po zaru i Statych Urz adzen Gasniczych

67 realizacja SPiSUG 40
68 optymalizacja SPiSUG 67
69 instruktaz system SSP i SUG 68
70 | odbior techniczny SPISUG 69
71 system Zintegrowanego Systemu Informacji Pasa  zerskiej

72 realizacja ZSIP 40
73 optymalizacja ZSIP 72
74 instruktaz system nagtosnienia peronéw 73
75 | odbiér techniczny ZSIP 74
76 system Diagnostyki

77 realizacja systemu Diagnostyki 40
78 optymalizacja systemu Diagnostyki 77
79 instruktaz system Diagnostyki 78
80 | odbidr techniczny systemu Diagnostyki 79
81 $ciana wizyjna z oprogramowaniem

82 realizacja $ciana wizyjna 40
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83 optymalizacja $ciana wizyjna 82

84 instruktaz $ciana wizyjna 83

85 | odbidr techniczny $ciana wizyjna 84

86 VolP

87 realizacja VolP 40

88 optymalizacja VolP 87

89 | odbior techniczny VolP 88

90 opracowanie dokumentacji powykonawczej 42;43;44;45
91 zgloszenie zakonczenia robét 98

92 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 91

93 | odbiér koncowy prac objetych pozwoleniem na budowe (budynku dworca i peronu) 92;90
94 Zadanie - PSIM

95 przeprowadzenie i przejscie przedwdrozeniowego testu PSIM 15

96 uruchomienie PSIM i integracja systemow 95,37
97 instruktaz system PSIM 96

98 | odbiér techniczny PSIM 97,50;55;60;65;70;75;80;85;89
99 & optymalizacja PSIM (3 miesiace) 98

100 Zadanie - Perony

101 Gdynia Redtowo

102 wykonanie dokumentacji Gdynia Redtowo 15

103 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Redtowo 102
104 | odbiér koncowy peronu Gdynia Redtowo 103
105 Gdynia Ortowo

106 wykonanie dokumentacji Gdynia Ortowo 15

107 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Ortowo 106
108 | odbiér koncowy peronu Gdynia Ortowo 107
109 Gdynia Leszczynki

110 wykonanie dokumentacji Gdynia Leszczynki w trakcie prac modernizacyjnych

111 uzgodnienie dokumentacji Gdynia Leszczynki 110
112 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Leszczynki w trakcie prac modernizacyjnych 111
113 | integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Leszczynki 112;98
114 optymalizacja PSIM Gdynia Leszczynki 113
115 |& odbiér koncowy peronu Gdynia Leszczynki 114
116 Gdynia Grabowek

117 wykonanie dokumentacji Gdynia Grabéwek w trakcie prac modernizacyjnych

118 uzgodnienie dokumentacji Gdynia Grabéwek 117
119 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Grabéwek w trakcie prac modernizacyjnych 118
120 integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Grabéwek 119;98
121 optymalizacja PSIM Gdynia Grabowek 120
122 | odbior koncowy peronu Gdynia Grabowek 121
123 Gdansk Stocznia
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124 wykonanie dokumentacji Gdansk Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych

125 uzgodnienie dokumentacji 124
126 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych 125
127 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Stocznia 126;98
128 optymalizacja PSIM Gdansk Stocznia 127
129 odbiér koncowy peronu Gdansk Stocznia 128
130 Gdynia Stocznia

131 wykonanie dokumentacji Gdynia Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych

132 uzgodnienie dokumentacji 131
133 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Stocznia w trakcie prac modernizacyjnych 132
134 integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Stocznia 133;98
135 optymalizacja PSIM Gdynia Stocznia 134
136 odbiér koncowy peronu Gdynia Stocznia 135
137 Gdansk Srédmie $cie

138 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Srédmiescie od 04.2021 37
139 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Srédmiescie 138;98
140 optymalizacja PSIM Gdansk Srédmiescie 139
141 odbiér korcowy peronu Gdansk Srédmiescie 140
142 Gdansk Gtéwny

143 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Gtéwny od 04.2021 37
144 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Gtéwny 143;98
145 optymalizacja PSIM Gdansk Gtéwny 144
146 odbior koncowy peronu Gdansk Gtowny 145
147 Gdansk Politechnika

148 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Politechnika od 04.2021 37
149 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Politechnika 148;98
150 optymalizacja PSIM Gdansk Politechnika 149
151 odbiér koncowy peronu Gdansk Politechnika 150
152 Gdanhsk Wrzeszcz

153 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Wrzeszcz od 04.2021 37
154 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Wrzeszcz 153;98
155 optymalizacja PSIM Gdansk Wrzeszcz 154
156 odbior koncowy peronu Gdansk Wrzeszcz 155
157 Gdansk Zabianka AWFiS

158 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zabianka AWFiS od 04.2021 37
159 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Zabianka AWFiS 158;98
160 optymalizacja PSIM Gdansk Zabianka AWFiS 159
161 odbiér koncowy peronu Gdansk Zabianka AWFiS 160
162 Sopot Wy $cigi

163 wyposazenie i uruchomienie Sopot Wyscigi od 04.2021 37
164 integracja i optymalizacja systeméw Sopot Wyscigi 163;98
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165 optymalizacja PSIM Sopot Wyscigi 164
166 {?}} odbiér koncowy peronu Sopot Wyscigi 165
167 Sopot

168 wyposazenie i uruchomienie Sopot od 04.2021 37
169 integracja i optymalizacja systemow Sopot 168;98
170 optymalizacja PSIM Sopot 169
171 | odbiér koncowy peronu Sopot 170
172 Gdynia Wzg6rze Sw. Maksymiliana

173 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Wzgérze Sw. Maksymiliana od 04.2021 37
174 integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Wzgérze Sw. Maksymiliana 173;98
175 optymalizacja PSIM Gdynia Wzgérze Sw. Maksymiliana 174
176 | odbiér koricowy peronu Gdynia Wzgérze Sw. Maksymiliana 175
177 Gdansk Zaspa

178 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Zaspa 37
179 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Zaspa 178;98
180 optymalizacja PSIM Gdansk Zaspa 179
181 | odbior koncowy peronu Gdansk Zaspa 180
182 Gdansk Przymorze-Uniwersytet

183 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Przymorze-Uniwersytet 37
184 integracja i optymalizacja systemow Gdansk Przymorze-Uniwersytet 183;98
185 optymalizacja PSIM Gdansk Przymorze-Uniwersytet 184
186 | odbior koncowy peronu Gdansk Przymorze-Uniwersytet 185
187 Gdansk Oliwa

188 wyposazenie i uruchomienie Gdansk Oliwa 37
189 integracja i optymalizacja systeméw Gdansk Oliwa 188;98
190 optymalizacja PSIM Gdansk Oliwa 189
191 | odbior koricowy peronu Gdansk Oliwa 190
192 Sopot Kamienny Potok

193 wyposazenie i uruchomienie Sopot Kamienny Potok 37
194 integracja i optymalizacja systeméw Sopot Kamienny Potok 193;98
195 optymalizacja PSIM Sopot Kamienny Potok 194
196 | odbior koncowy peronu Sopot Kamienny Potok 195
197 Gdynia Chylonia

198 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Chylonia 37
199 integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Chylonia 198;98
200 optymalizacja PSIM Gdynia Chylonia 199
201 | odbiér koncowy peronu Gdynia Chylonia 200
202 Rumia Janowo

203 wyposazenie i uruchomienie Rumia Janowo 37
204 integracja i optymalizacja systeméw Rumia Janowo 203;98
205 optymalizacja PSIM Rumia Janowo 204

Strona 5




Id. o Nazwa zadania Poprzedniki
206 | odbior korcowy peronu Rumia Janowo 205

207 Gdynia Cisowa

208 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa 37

209 integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Cisowa 208;98

210 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa 209

211 | odbiér koncowy peronu Gdynia Cisowa 210

212 Gdynia Cisowa Postojowa

213 wyposazenie i uruchomienie Gdynia Cisowa Postojowa 37

214 integracja i optymalizacja systeméw Gdynia Cisowa Postojowa 213;98

215 optymalizacja PSIM Gdynia Cisowa Postojowa 214

216 | odbiér koncowy peronu Gdynia Cisowa Postojowa 215

217 | Odbidr koncowy inwestycji 100;94;38;2
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