




Gdańska Infrastruktura Wodociągowa-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
 ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
 tel. 58 326 67 00, fax 58 326 67 01
 e-mail giwk@giwk.pl, www.giwk.pl



408-1.294/2017/PW/775/abk

Gdańsk, 16.03.2017 r.



**PKP Szybka Kolej Miejska
 w Trójmieście Sp. z o. o.
 Morska 350A
 81-002 Gdynia**

Dotyczy: warunków zabezpieczenia sieci wodociągowej w ul. Białej.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr SKMDI2g.512.16.2.17 z dnia 16.02.2017 r., w którym zostały przedstawione etapy realizacji robót związanych z przebudową muru oporowego wzdłuż ul. Białej, a także biorąc pod uwagę uwarunkowania uzgodnienia ZDIZ Nr 6326-9(4)-2016-KG-4348 z dnia 21.11.2016 r. wskazującego na konieczność odbudowy nawierzchni na całej szerokości jezdni z kostki kamiennej, informujemy, że:

- dla etapu I Państwa robót od peronu stacji Gdańsk Wrzeszcz do właduktu kolejowego nad ul. Wajdeloty zaplanowanego na okres kwiecień – listopad 2017 r. wnioskujemy o wstrzymanie się z docelowym odtworzeniem nawierzchni jezdni przez SKM do czasu wykonania przebudowy sieci wodociągowej przez GIWK w 2018 r. Dla takiego rozwiązania konieczne jest uzyskanie zgody GZDIZ;

- dla etapu II Państwa robót od właduktu kolejowego nad Wajdeloty do wysokości ul. Białej 4 (realizacja 2018-2019) oraz dla etapu III od ul. Białej 4 do przejścia podziemnego w ciągu ul. Waryńskiego (realizacja 2019-2020), zakładamy, że GIWK wyprzedzająco przebuduje sieć wodociągową w 2018 r., aby umożliwić Państwu odtworzenie nawierzchni bezpośrednio po robotach.

Ponadto po sprawdzeniu stanu uzbrojenia sieci informujemy, że dla etapu I jest możliwe odcięcie wody na czas realizacji robót bez konieczności montowania dodatkowego uzbrojenia. Umożliwi to czasowe wyłączenie sieci wodociągowej DN200AC wzdłuż muru oporowego, której ewentualne uszkodzenie, w przypadku gdyby znajdowała się pod ciśnieniem, mogłoby spowodować znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac modernizacyjnych przez PKP SKM.

Powyższe uwarunkowania winny zostać uwzględnione w porozumieniu między naszymi Spółkami. Warunkiem podpisania porozumienia jest uzyskanie przez Państwa zgody GZDIZ na odroczone odtworzenie nawierzchni jezdni w całej szerokości ul. Białej po wykonaniu robót przez GIWK dla I etapu Państwa robót.

Z poważaniem,
 ds. techniczno-operacyjnych
 Prokurent
 Krzysztof Mołęda

NIP 583-287-03-69, REGON 193079339

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS 0000216612
 Kapitał zakładowy Spółki: 714.921.500,00 zł.

Do wiadomości:

1. Wydział Programów Rozwojowych
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
fax: 58 526 80 01
2. GZDIZ
ul. ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
fax: 58 52 44 609
3. TO w/m