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Dotyczy: warunkdw zabezpieczenia sieci wodociaggowej w ul. Biatej.
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PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0. o,
Morska 350A

81-002 Gdynia

W odpowledzl na Pafstwa pismo nr SKMDI2g.512.16.2.17 2 dnia
16,02.2017 r., w ktérym zostaly przedstawione etapy reallzacii robét zwigzanych
z przebudowa muru oporowego wzdhiz ul, Blatej, a takze biorgc pod uwage
uwarunkowanla  uzgodnlenia ZDIZ Nr  6326-9(4)-2016-KG-4348 2z dnla
21,11,2016 r. wskazujacego na konlecznogé odbudowy nawlerzchnl na cate]
szerokoécl jezdni z kostki kamiennej, informujemy, ze:

- dla etapu I Paristwa robét od peronu stacjl Gdarsk Wrzeszcz do wladuktu
kolejowego nad ul. Wajdeloty zaplanowanego na okres kwieclett ~ listopad
2017 r. wnloskujemy o wstrzymanie sle z docelowym odtworzeniem nawlerzchnl
jezdni przez SKM do czasu wykonania przebudowy siecl wodoclagowe] przez
GIWK w 2018 r. Dla taklego rozwlgzanla konieczne jest uzyskanie zgody GZDIZ;

- dla etapu II Parstwa robot od wiaduktu kolejowego nad Wajdeloty do
wysokoécl ul. Blatej 4 (realizacja 2018-2019) oraz dla etapu III od ul, Biatej 4 do
przejécla  podziemnego w clagu ul. Waryriskiego (realizacja 2019-2020),
zakladamy, ze GIWK wyprzedzajaco przebuduje sle¢ wodoclagowg w 2018 r.,
aby umozliwié Pafistwu odtworzenie nawlerzchni bezposrednio po robotach,

Ponadto po sprawdzeniu stanu uzbrojenia slecl informujemy, ze dla etapu I

jest mozliwe odclgcle wody na czas realizac]l robot bez konlecznoécl montowania
dodatkowego uzbrojenia, Umozliwl to czasowe wylaczenie slecl wodociggowe]
DN200AC wzdtuz muru oporowego, ktérej ewentualne uszkodzenie, w przypadku
gdyby znajdowata sle pod clénieniem, mogtoby spowodowaé znaczne utrudnienie
w prowadzeniu prac modernizacyjnych przez PKP SKM.
Powyzsze uwarunkowania winny zostaé uwzglednione w porozumleniu miedzy
naszymi Spoétkami, Warunklem podpisania porozumienla jest uzyskanle przez
Pafnstwa zgody GZDIZ na odroczone odtworzenie nawlerzchnl jezdnl w cate]
szerokodcl Ul. Biatej po wykonaniu robot przez GIWK dla I etapu Panstwa robbt.
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Do wladomoscl;
1. Wydziat Programéw Rozwojowych
Urzgd Miejski w Gdarisku
ul, Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk
fax: 58 526 80 01
2. GZhiz
ul, ul, Partyzantdw 36
80-254 Gdatigk
fax: 58 52 44 609
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